

**Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
государственной программы
«Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Башкортостан»
(по итогам I квартала 2016 года)**

1. Уровень достижения целей государственной программы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан» (далее – Государственная программа) и показателей эффективности ее реализации.

1.1. Значения целевых индикаторов и показателей, рассчитываемые по итогам отчетного периода:

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя государственной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя государственной программы на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
1. Государственная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан»							
1.1.	Доля принятых нормативных правовых актов по регулированию контрактной системы в общем количестве запланированных	%	100	-	-	-	Запланировано принятие соответствующих НПА до конца 2016 года
1.2.	Снижение стартовых цен при проведении торгов для государственных нужд	%	8,5	10,7*	2,2	25,9%	-
1.1. Подпрограмма «Развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок»							

1.1.1.	Количество проектов нормативных правовых актов и отчетов, разработанных в развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок	Единиц	5	2	-3	-60%	В соответствии с Приоритетными направлениями деятельности Правительства РБ на 2016 год до конца 2016 года запланировано внесение в Правительство РБ правовых актов по вопросам: совершенствования системы мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Башкортостан с использованием регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление»; формирования системы мониторинга утверждения требований к закупаемым органами исполнительной власти Республики Башкортостан, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); разработки и реализации комплекса мероприятий по формированию системы мониторинга и контроля государственными органами Республики Башкортостан исполнения контрактов на поставку товаров (работ, услуг) их подведомственными учреждениями
1.1.2.	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов	%	90	96,1*	6,1	6,8%	-
1.1.3.	Уровень конкуренции на торгах, которые привели к заключению контрактов	Заявок на одну закупку	3,0	3,3*	0,3	10%	-

1.1.4.	Доля процедур по ключевым направлениям закупок, проведенных централизованно, в общем объеме конкурентных закупок	%	85	_***	-	-	-
1.1.5	Доля заключенных контрактов по закупкам с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объеме заключенных государственных и муниципальных контрактов Республики Башкортостан	%	15	_***	-	-	-
1.1.6.	Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов	%	72	58,3*	-13,7	-19%	На недостижение указанного показателя значительное влияние оказал электронный аукцион Минфина РБ на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии стоимостью 507 млн. рублей, победителем в котором стала организация Тюменской области, а также 4 электронных аукциона ГКУ Техобеспечение МЗ РБ на закупку лекарственных препаратов общей стоимостью 85,9 млн. рублей, победителями (единственными участниками) в которых стали организации г.Москва и Свердловской области. Без учета данных закупок показатель представленности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан в централизованных закупках формируется на уровне 72%.

1.1.7.	Снижение стартовых цен при проведении на региональном уровне централизованных торгов для муниципальных заказчиков	%	8	4,9	- 3,1	-38,8	<p>Недостижение установленного показателя связано с тем, что основной объем закупок здесь составляют процедуры на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог - 171,6 млн. рублей (47,5%). При этом по всем 6 процедурам закупок контракт заключен с ОАО «Башкиравтодор», как с единственным участником. Снижение стартовых цен по таким процедурам составило 0%.</p> <p>Без учета указанных закупок снижение стартовых цен при проведении на региональном уровне централизованных торгов для муниципальных заказчиков составляет 9,4%.</p>
--------	---	---	---	-----	-------	-------	--


* - данные представлены по закупкам товаров, работ, услуг, проведенных централизованно через уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Башкортостан – Минэкономразвития РБ. Расчет фактических данных осуществляется по итогам проведения мониторинга закупок в соответствии с постановлением Правительства РБ от 22.04.2015г. № 138 «О порядке осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Башкортостан» (формирование сводного аналитического отчета о результатах мониторинга осуществляется в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом);

** - расчет показателя возможен по итогам проведения мониторинга закупок за I квартал 2016 года (осуществляется в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом);


*** - показатель рассчитывается по итогам года.

1.1. Значения целевых индикаторов и показателей, рассчитываемые по итогам отчетного периода, выраженные в графической форме:


Экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд РБ




Количество проектов НПА и отчетов, разработанных в развитие контрактной системы РБ в сфере закупок




Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов




Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан



Уровень конкуренции на торгах, которые привели к заключению контрактов, заявок



Снижение стартовых цен при проведении на региональном уровне централизованных торгов для муниципальных заказчиков



1.2. Итоги достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации:

В рамках исполнения функций по регулированию контрактной системы Республики Башкортостан в I квартале 2016 года Минэкономразвития РБ разработаны 2 проекта республиканских НПА, 1 из которых на текущий момент утвержден Правительством РБ:

1. Проект постановления Правительства РБ № 2-1-Пост-65-Проект от 08.02.2016г. «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Республики Башкортостан, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, в том числе подведомственных им казенных учреждений»;

2. Проект постановления Правительства РБ № 2-1-Пост-95-Проект от 26.02.2016г. «Об организации оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» (постановление Правительства РБ от 25.04.2016г. № 156).

В рамках реализации функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Башкортостан в I квартале 2016 года региональным уполномоченным органом проведена 761 процедура на сумму 3,2 млрд. рублей. По результатам завершённых процедур определены поставщики (закупка привела к заключению контракта) по 728 процедурам на сумму 3,1 млрд. рублей. Это порядка 96,1% от общего объема завершённых торгов.

Уровень конкуренции на торгах по централизованным закупкам, составил 3,3 заявки на одну закупку. Экономия бюджетных средств сформировалась в объеме 332,3 млн. рублей или 10,7 % в относительном выражении.

По итогам I квартала 2016 года наблюдается достижение планового значения по 3 из 6 индикаторов и показателей Государственной программы, которые на текущий момент можно оценить по итогам квартала.

2. Информация о финансировании государственной программы:

2.1. Общая информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам (тыс. рублей в действующих ценах):

№ п/п	Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)	Направление и источник финансирования	Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан					2015 год				
			Вед	РзПр	ЦСР	ВР	БА	Объем финансирования, тыс. рублей			Отношение освоенных средств	
								Предусмотрено на реализацию государственной программы в текущем году	Предельные объемы финансирования на текущий период	Освоено за отчетный период	к предусмотренному объему на текущий год, %	к предельному объему финансирования, %
А	Государственная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	х	1000	250	165	16,5	66
		бюджет Республики Башкортостан	840	х	13.0.0000	х	х	1000	250	165	16,5	66
		федеральный бюджет		х		х	х					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	х	х	х	х	х					
		государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х	х					
		внебюджетные источники	х	х	х	х	х					
1.	Подпрограмма «Развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок»	Всего, в том числе:	х	х	х	х	х					
		бюджет Республики Башкортостан	х	х	х	х	х					
		федеральный бюджет		х		х	х					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	х	х	х	х	х					
		государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х	х					
		внебюджетные источники	х	х	х	х	х					

1.1.	Регулирование контрактной системы Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x						
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-						
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-						
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x						
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x						
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x						
1.1.1	Внедрение в Республике Башкортостан базовых элементов контрактной системы в сфере закупок (планирование, мониторинг, общественное обсуждение закупок, банковское сопровождение контрактов, ведомственная централизация закупок, региональная информационная система в сфере закупок и др.)	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x						
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-						
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-						
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x						
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x						
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x						
1.1.2	Сопровождение работы	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x						

	Координационная комиссия по закупкам при Правительстве Республики Башкортостан (далее – Координационная комиссия)	бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-						
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-						
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x						
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x						
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x						
1.1.3	Организация в Республике Башкортостан централизованного планирования государственных закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x						
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-						
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-						
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x						
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x						
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x						
1.1.4.	Методологическое сопровождение заказчиков Республики Башкортостан в вопросах осуществления закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x						
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-						
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-						
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x						
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x						

		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.1.5	Осуществление мониторинга государственных и муниципальных закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.1.6	Разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.2.	Обеспечение централизации муниципальных закупок на региональном уровне	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и	x	x	x	x	x					

		ГО РБ										
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.2.1	Актуализация республиканских нормативных правовых актов, регулирующих процессы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.2.2.	Проведение для муниципальных заказчиков централизованных закупок, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.3	Координация деятельности заказчиков Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					

	при осуществлении закупок	федеральный бюджет	-	-	-	-	-							
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x							
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x							
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x							
1.3.1	Разработка типовых форм закупочной документации, в том числе типовых контрактов, условий исполнения контрактов на поставку продукции для государственных и муниципальных нужд	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x							
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-							
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-							
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x							
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x							
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x							
1.3.2	Методическое сопровождение отдельных видов юридических лиц в вопросах организации закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x							
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-							
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-							
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x							
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x							
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x							


	юридических лиц»											
1.3.3	Проведение рабочих совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам осуществления закупок для нужд Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.4	Обеспечение централизованного проведения государственных закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.4.1	Сопровождение автоматизированной информационной системы управления государственными заказами	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и	x	x	x	x	x					

	Республики Башкортостан (АИС "Госзаказ")	ГО РБ										
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
		Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
1.4.2	Централизованное осуществление государственных закупок	бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
		Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
1.4.3	Повышение уровня профессионализма специалистов Госкомзаказа РБ	бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
		Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
1.5	Информационное сопровождение закупочного	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет	-	-	-	-	-					

	процесса Республики Башкортостан	Республики Башкортостан										
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.5.1	Организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, заседаниях, форумах и других мероприятиях федерального, регионального и межмуниципального значений по вопросам развития контрактной системы в сфере закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.5.2	Сопровождение, модернизация и актуализация официального Интернет-сайта Госкомзаказа РБ – goskomzakaz.ru	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					

		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
1.5.3	Освещение в средствах массовой информации нововведений в контрактной системе и результатов мероприятий, проведенных в сфере государственных и муниципальных закупок	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-					
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
2.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан"»	Всего, в том числе:	x	x	x	x	x					
		бюджет Республики Башкортостан	840	x	13.Я. 0000	x	x	1000	250	165	16,5	66
		федеральный бюджет		x		x	x					
		местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x					
		государственные внебюджетные фонды	x	x	x	x	x					
		внебюджетные источники	x	x	x	x	x					

2.2. Информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам в разбивке по источникам финансирования, выраженная в графической форме:



2.3. Причины не выделения, не освоения (неполного освоения) средств:

1) Неполное освоение бюджетных средств обусловлено тем, что государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению автоматизированной информационной системы управления государственными заказами Республики Башкортостан (АИС Госзаказ), заключенный в I квартале 2016 года (15.03.2016г.) предусматривает оказание соответствующих услуг с 15.03.2016г. по 14.04.2016г. и их оплату в течении 5 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. Информация о реализации мероприятий государственной программы:

№	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)	Срок выполнения		Ожидаемый результат	Достигнутый результат	Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие
			плановый	фактический			
1. Подпрограмма «Развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок»							
1.1.	Регулирование контрактной системы Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество проектов нормативных правовых актов и отчетов, разработанных в развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок – 5	Количество проектов нормативных правовых актов и отчетов, разработанных в развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок – 2	40%
1.1.1.	Обеспечение реализации механизмов банковского сопровождения контрактов	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	доля контрактов с установленными требованиями банковского сопровождения в общем количестве закупок, подпадающих под установленные на республиканском уровне случаи осуществления банковского сопровождения контрактов – 100 %	Доля контрактов с установленными требованиями банковского сопровождения в общем количестве закупок, подпадающих под установленные на республиканском уровне случаи осуществления банковского сопровождения контрактов – 100 %	100%

1.1.2.	Разработка и ввод в эксплуатацию региональной информационной системы в сфере закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	утвержденное техническое решение на разработку региональной информационной системы в сфере закупок – да	В рамках определения оптимального варианта формирования региональной информационной системы Минфином РБ в октябре 2015 года было предложено осуществить разработку РИС, интегрированной с системами планирования и исполнения бюджета Республики Башкортостан, приняв за основу разработанный Минфином РБ сегмент РИС по формированию документов планирования закупок (письмо от 02.10.2015г. № 23-06-133). Проведено совместное рабочее совещание 27.04.2016г. с презентацией функциональных возможностей РИКС с участием Минэкономразвития РБ и Минфина РБ. По итогам рабочего совещания Минэкономразвития РБ направлены в адрес Минфина РБ предварительные предложения и замечания (письмо от 28.04.2016г. №39-3140). Специалистами Минэкономразвития РБ проведено тестирование РИКС, по итогам которого в Минфин РБ направлены соответствующие замечания по функционалу системы (письмо от 12.05.2016 №39-3512).	100%
1.1.3.	Сопровождение работы Координационной комиссии по закупкам при Правительстве Республики Башкортостан (далее – Координационная комиссия)	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество разработанных решений Координационной комиссии – 12	количество разработанных решений Координационной комиссии – 3	25%

1.1.4.	Формирование двухуровневой системы планирования закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	плановость осуществления закупок – 75%	-**	-
1.1.5	Методологическое сопровождение заказчиков Республики Башкортостан в вопросах осуществления закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество разработанных методических документов и инструктивных писем (разъяснений) в части организации закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе – 30	количество разработанных методических документов и инструктивных писем (разъяснений) в части организации закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе – 8	26,7%
1.1.6.	Осуществление мониторинга государственных и муниципальных закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество сводных аналитических отчетов о результатах проведенного мониторинга закупок – 4 единицы	количество сводных аналитических отчетов о результатах проведенного мониторинга закупок – 1 единица	25%
1.1.7.	Разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	сводный прогноз объемов закупок для государственных и муниципальных нужд – 1	Сводный прогноз объемов закупок для государственных и муниципальных нужд формируется ежегодно в III квартале года	-

1.2.	Обеспечение централизации муниципальных закупок на региональном уровне	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Снижение стартовых цен при проведении на региональном уровне централизованных торгов для муниципальных заказчиков - 8%	Экономия бюджетных средств, полученная от централизованного проведения на региональном уровне закупок для муниципальных заказчиков – 4,9%	61,3%
1.2.1	Проведение для муниципальных заказчиков централизованных закупок, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество торгов, проведенных централизованно на региональном уровне для муниципальных заказчиков Республики Башкортостан, единицы – 150	количество торгов, проведенных централизованно на региональном уровне для муниципальных заказчиков Республики Башкортостан, единицы – 21	14%
1.3.	Координация деятельности заказчиков Республики Башкортостан при осуществлении закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов – 90%	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов – 96,1 %*	106,8%
1.3.1	Разработка типовых форм закупочной документации, в том числе типовых контрактов, условий исполнения контрактов на поставку продукции для государственных и муниципальных нужд	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество разработанных (актуализированных) документов – 3	количество разработанных (актуализированных) документов – 2	66,7%

1.3.2	Методическое сопровождение отдельных видов юридических лиц в вопросах организации закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество рассмотренных обращений хозяйствующих субъектов в рамках реализации законодательства о закупках – 25	количество рассмотренных обращений хозяйствующих субъектов в рамках реализации законодательства о закупках – 6	24%
1.3.3	Проведение рабочих совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам осуществления закупок для нужд Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество охваченных мероприятиями специалистов контрактных служб (контрактных управляющих) – 500 чел.	количество охваченных мероприятиями специалистов контрактных служб (контрактных управляющих) – 23 чел.	4,6%
1.4.	Обеспечение увеличения результативности государственных закупок и эффективности исполнения контрактов	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов – 90%	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов – 96,1 %*	106,8%
1.4.1.	Обеспечение осуществления Координационной комиссией по закупкам при Правительстве Республики Башкортостан оценки эффективности исполнения государственных контрактов	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество контрактов, по которым проведена оценка эффективности их исполнения – 5 единиц	В стадии подготовки проект распоряжения Правительства РБ об утверждении перечня контрактов, по которым в 2016 году будет проводиться оценка эффективности их исполнения	-

1.4.2.	Координация работы по формированию и исполнению главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан мероприятий, направленных на сокращение количества и объема несостоявшихся процедур закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	доля процедур с единственной поданной заявкой по ключевым направлениям закупок – 32%	доля процедур с единственной поданной заявкой по ключевым направлениям закупок – 28,9% (желаемая тенденция – снижение показателя)	109,7%
1.5.	Обеспечение централизованного проведения государственных закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	доля процедур по ключевым направлениям закупок, проведенных централизованно, в общем объеме конкурентных закупок – 85%	-**	-
1.5.1	Сопровождение автоматизированной информационной системы управления государственными заказами Республики Башкортостан (АИС "Госзаказ")	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	доля заявок на закупку, принятых от заказчиков посредством АИС "Госзаказ" – 100%	доля заявок на закупку, принятых от заказчиков посредством АИС "Госзаказ" – 100%	100%
1.5.2	Централизованное осуществление государственных закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	доля подготовленных документов (закупочная документация, протоколы комиссий по закупкам) в рамках проведения процедур определения поставщиков по заявкам заказчиков – 100%	доля подготовленных документов (закупочная документация, протоколы комиссий по закупкам) в рамках проведения процедур определения поставщиков по заявкам заказчиков – 100%	100%

1.5.3	Повышение уровня профессионализма специалистов Минэкономразвития РБ	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество специалистов Минэкономразвития РБ, прошедших в отчетном периоде курсы повышения квалификации (профессиональную переподготовку), люди – 2	количество специалистов Минэкономразвития РБ, прошедших в отчетном периоде курсы повышения квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере закупок, люди – 2	100%
1.6.	Обеспечение участия в государственных и муниципальных закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Доля заключенных контрактов по закупкам с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объеме заключенных государственных и муниципальных контрактов Республики Башкортостан – 15%	Расчет показателя «доля заключенных контрактов по закупкам с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объеме заключенных государственных и муниципальных контрактов Республики Башкортостан» осуществляется по итогам года	-

1.6.1.	Мониторинг соблюдения заказчиками Республики Башкортостан необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Отчет об исполнении требований законодательства Республики Башкортостан в части необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций – да	Отчет об исполнении требований законодательства Республики Башкортостан в части необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций формируется по итогам года	-
1.6.2.	Проведение и участие в мероприятиях по привлечению субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в государственных и муниципальных закупках	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество мероприятий – 4 единицы	количество мероприятий – 1 единица	25%
1.7.	Информационное сопровождение закупочного процесса Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Уровень конкуренции на торгах, которые привели к заключению контрактов по ключевым направлениям закупок, заявки на одну закупку – 3,0%	Уровень конкуренции на торгах, которые привели к заключению контрактов по ключевым направлениям закупок, заявки на одну закупку – 3,3%	110%

1.7.1	Организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, заседаниях, форумах и других мероприятиях федерального, регионального и межмуниципального значений по вопросам развития контрактной системы в сфере закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество проведенных мероприятий – 5	количество проведенных мероприятий – 1	20%
1.7.2	Сопровождение, модернизация и актуализация официального Интернет-сайта Минэкономразвития РБ	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	посещаемость официального Интернет-сайта – 250	посещаемость официального Интернет-сайта – 263	105,2%
1.7.3	Освещение в средствах массовой информации нововведений в контрактной системе и результатов мероприятий, проведенных в сфере государственных и муниципальных закупок	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество информационных материалов, подготовленных для СМИ, общественности и бизнеса – 60	количество информационных материалов, подготовленных для СМИ, общественности и бизнеса – 12	20%
1.8.	Стимулирование участия в государственных и муниципальных закупках поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов – 72%	Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов – 58,3%*	81%
1.8.1.	Организация и проведение обучающих мероприятий для поставщиков и товаропроизводителей Республики Башкортостан по вопросам их участия в торгах и качества подаваемых заявок для участия в торгах	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	количество мероприятий – 3 единицы	количество мероприятий – 1 единица	33,3%

1.8.2.	Разработка рейтинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан	Минэкономразвития РБ	В течение года	В течение года	рейтинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан – да	рейтинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан – да	100%
Итоговая информация о выполнении мероприятий государственной программы							
	Доля выполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %						42,1%
	Доля невыполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %						57,9%

	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1.	Выполненные мероприятия в полном объеме	8	42,1%
2.	Невыполненные мероприятия в полном объеме	11	57,9%

* - данные представлены по закупкам товаров, работ, услуг, проведенных централизованно через уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Башкортостан – Минэкономразвития РБ. Расчет фактических данных осуществляется по итогам проведения мониторинга закупок в соответствии с постановлением Правительства РБ от 22.04.2015г. № 138 «О порядке осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Башкортостан» (формирование сводного аналитического отчета о результатах мониторинга осуществляется в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом);

** - расчет показателя возможен по итогам проведения мониторинга закупок за I квартал 2016 года (осуществляется в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).

Основным направлением работы в сфере государственных и муниципальных закупок в I квартале 2016 года являлось обеспечение формирования и совершенствования регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и повышения эффективности функционирования централизованной системы закупок Республики Башкортостан.

В рамках указанной деятельности были проведены следующие мероприятия:

В I квартале 2016 года Минэкономразвития РБ организовано проведение семинара-совещания с бизнес-сообществом республики по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках. Совещание состоялось в рамках работы Проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Мероприятие прошло при участии представителей Прокуратуры РБ, УФАС по РБ, Роспотребнадзора РБ, Росздравнадзора по РБ, отдельных отраслевых министерств, государственных комитетов республики и администрации города Уфы.

Также в I квартале 2016 года реализованы мероприятия в рамках совершенствования системы централизованных закупок. В соответствии с Указом Главы РБ № УГ-348 велась работа по заключению соглашений с рядом муниципальных образований Республики Башкортостан о передаче определенных полномочий на проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений уполномоченному органу исполнительной власти Республики Башкортостан по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Башкортостан (в настоящее время заключено 13 соглашений).

На текущий момент сформирована система заключения договоров на оказание услуг банковского сопровождения и получения заказчиками от соответствующих банков информации о проводимых расчетах, осуществляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рамках исполнения контракта, но отсутствует методика использования полученной информации. В III квартале 2016 года планируется проведение мониторинга реализации в Республике Башкортостан системы банковского сопровождения контрактов и выработка предложений по внедрению механизмов «расширенного» банковского сопровождения.

В рамках развития системы закупок в I квартале 2016 года Минэкономразвития РБ подготовлен проект сводного аналитического отчета о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Башкортостан за 2015 год.

В целях оптимизации работы республиканских заказчиков при планировании и проведении закупок сформирован и опубликован на официальном сайте Минэкономразвития РБ рейтинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Республики Башкортостан. По итогам I квартала 2016 года в рейтинг включена информация о более чем 570 добросовестных поставщиках, подрядчиках, исполнителях Республики Башкортостан.

В рамках мер по совершенствованию в Республике Башкортостан системы организации закупок для обеспечения нужд Республики Башкортостан 25 февраля 2016 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Башкортостан № 98 от 20 апреля 2007 года в части отмены функции согласования Координационной комиссией при Правительстве Республики Башкортостан по развитию контрактной системы в сфере закупок и процессам нормирования отдельных видов социально-значимых капиталоемких закупок, осуществляемых республиканскими заказчиками.

3. Информация о достижении плановых значений сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках государственной программы

Государственная программа не предусматривает выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

4. Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы

Государственная программа не предусматривает выполнение публичных нормативных обязательств.

5. Оценка эффективности реализации государственной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы (подпрограмм)	Значимость целевого индикатора и показателя *	Значимость подпрограммы **	Доля выполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)	Доля невыполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)
	Государственная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан»		1	X	X
1	Доля принятых нормативных правовых актов по регулированию контрактной системы в общем количестве запланированных	0,5	X	X	X
2	Снижение стартовых цен при проведении торгов для государственных нужд	0,5	X	X	X
	1. Подпрограмма Развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок		1	42,1%	57,9%
1.1.	Количество проектов нормативных правовых актов и отчетов, разработанных в развитие контрактной системы Республики Башкортостан в сфере закупок	0,15	X	X	X
1.2.	Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов	0,15			
1.3.	Уровень конкуренции на торгах, которые привели к заключению контрактов	0,15	X	X	X
1.4.	Доля процедур по ключевым направлениям закупок, проведенных централизованно, в общем объеме конкурентных закупок	0,15			
1.5.	Доля заключенных контрактов по закупкам с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объеме заключенных государственных и муниципальных контрактов Республики Башкортостан	0,15	X	X	X
1.6.	Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов	0,15	X	X	X

1.7.	Снижение стартовых цен при проведении на региональном уровне централизованных торгов для муниципальных заказчиков	0,1	X	X	X
------	---	-----	---	---	---

Вывод: по итогам I квартала 2016 года наблюдается выполнение порядка половины мероприятий по всему кругу задач программы.