

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету о ходе реализации государственной программы  
«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан»  
по итогам III квартала 2017 года

**1. Достижение целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации.**

В 2017 году реализация целей государственной программы предусмотрена посредством достижения 39 целевых индикаторов и показателей (далее – ЦИиП), из них по итогам отчетного периода (Таблица 1):

1) достигнуто **13** показателей, (87 % от общего количества целевых индикаторов и показателей, поддающихся оценке), в том числе 9 перевыполнено (69 % от количества достигнутых целевых индикаторов и показателей);

2) не достигнуто **2** показателя (13 % от общего количества целевых индикаторов и показателей, поддающихся оценке);

3) информация обоснованно отсутствует по **24** показателям (61,5 % от общего количества показателей).

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе:	13	33
1.1	<i>перевыполненные ЦИиП</i>	9	69
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	2	5
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	24	62
4	<b>Итого ЦИиП государственной программы и подпрограмм</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

**2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы.**

2.1. На реализацию государственной программы за 3 квартал 2017 года по уточненному плану текущего финансового года по состоянию на отчетную дату предусмотрено 4 415 млн. рублей, из них:

1) за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 4 033 млн. рублей;

2) за счет средств федерального бюджета (в т.ч. негосударственных организаций, учредителем которых являются государственные корпорации) – 357,8 млн. рублей;

3) за счет средств внебюджетных источников – 24,4 млн. рублей.

Таблица 2

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)	Источник финансирования государственной программы	Объем финансирования, тыс. рублей			Отношение освоенных средств	
		Предусмотрено на реализацию государственной программы в текущем году	Предельные объемы финансирования на текущий период	Освоено за отчетный период	к предусмотренному объему на текущий год, %	к предельному объему финансирования, %
Государственная программа «Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан»	Всего по государственной программе, в том числе:	4 414 993,6	1 135 930,5	791 691,6	17,9	69,7
	бюджет РБ	4 032 724,8	904 336,7	633 823,1	15,7	70,1
	федеральный бюджет (в т.ч. негосударственных организаций, учредителем которых являются государственные корпорации)	357 843,8	220 389,8	151 180,7	42,2	68,6
	местные бюджеты МР и ГО РБ	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	24 425	11 204	6 957,8	28,5	62,1

## 2.2. Причины невыделения, неосвоения (неполного освоения) средств.

По итогам 3 квартала 2017 года уровень освоения средств составил 69,7 % к предельному объему финансирования на текущий период.

Основные мероприятия, по которым наблюдается неполное освоение бюджетных средств:


а) основной объем неосвоенных средств приходится на мероприятие по обеспечению координации реализации проектов государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан. На реализацию данного мероприятия по состоянию на 1 октября 2017 года выделены средства бюджета Республики Башкортостан в размере 45 000 тыс. рублей. Причинами неосвоения бюджетных средств является:

- отсутствие заключенного концессионного соглашения по проекту строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак-Кага-Магнитогорск». В настоящее время осуществляется обсуждение условий проекта концессионного соглашения с ООО «Башкирдорстрой» для последующего его заключения.

- отсутствие утвержденных нормативных правовых актов, являющихся основанием выделения средств по проекту «Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 “Урал” (Восточный выезд). В настоящее время Минэкономразвития РБ разрабатывается проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о выделении из бюджета Республики Башкортостан суммы за счет средств Инвестиционного фонда Республики Башкортостан на оплату услуг инвестиционного консультирования по проекту.

б) неполное освоение выделенных средств в рамках реализации мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах предоставления государственных и муниципальных услуг связано с поздним доведением лимитов (25.09.2017 г.). Исполнение предусмотрено в октябре текущего года.

Рисунок 1



### 3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы.

По итогам отчетного периода из 90 мероприятий, запланированных для реализации в 2017 году, выполнено в полном объеме 55 мероприятий (61 %), в стадии выполнения – 35 (39 %) (Таблица 3).

Детальная информация о реализации мероприятий государственной программы представлена в Приложении 3 к настоящему отчету.

Таблица 3

№ п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	Выполненные мероприятия в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)	55	61
2	Мероприятия на стадии выполнения (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)	35	39

**Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме являются:**

- плановые значения показателей непосредственного результата по мероприятиям установлены на год. Достижение плановых значений предусмотрено по итогам 2017 года;
- реализация ряда мероприятий запланирована на 4 квартал 2017 года.